設　計　書　鏡　1

	審査者	設計者
	令和7年度　　″単独公共事業″	
路線河川名		
工事場所	前橋市六供町三丁目１番９ほか	
事業名	前橋水質浄化センター　２系監視制御設備整備工事（請処第１０号）	
設計区分	実施設計書	
完成期日	令和８年３月１６日	
担保期間	２　年　間	
工種区分	下水道工事（３）	
施工地域等区分	市街地	
	前橋市水道局	

設　計　書　鏡　2

原　設　計　額	請　負　額	変 更 請 負 額	請 負 増 減 額
（　12,450,000　） 13,695,000	（　　）	（　—　）	（　—　）

工 事 概 要

原 設 計

ワンループコントローラ整備	2　台
附帯工	1　式

工　事　費　内　訳　書

細　別　名　称	単位	数　量	単　価	金　額	単価コード	適　要
本　工　事　費						下水道用設計標準歩掛Ｒ６ 電気設備工事 週休２日制
【機 器 費】						
機 器 費	式	1		8,050,000		明細表 第 1 号
【機 器 費 計】				8,050,000		
【工 事 原 価】 〔据付工事原価〕						
［直接工事費］						

工　事　費　内　訳　書

細　別　名　称	単位	数　量	単　価	金　額	単価コード	適　要
労　務　費						
技術労務費	式	1		807,000		明細表 第 2 号
直 接 経 費						
機械経費　（率分）	式	1		8,000		

工　事　費　内　訳　書

細　別　名　称	単位	数　量	単　価	金　額	単価コード	適　要
仮 設 費　(率分)	式	1		103,900		
[直接工事費計]				918,900		
[直接工事費計（機器費含む）]				8,968,900		
[間接工事費]						
共通仮設費　(率分)	式	1		427,100		

工　事　費　内　訳　書

細　別　名　称	単位	数　量	単　価	金　額	単価コード	適　要
〔共通仮設費計〕				427,100		
(純 工 事 費 計)				9,396,000		

工　事　費　内　訳　書

細　別　名　称	単位	数　量	単　価	金　額	単価コード	適　要
（純 工 事 費 計 〔据付〕 ）				1,346,000		
現場管理費	式	1		995,200		
据付（技術者）間接費	式	1		645,600		
据付（機器）間接費	式	1		121,500		
［間接工事費計］				2,189,400		
〔据付工事原価計〕				3,108,300		
〔設計技術費計〕	式	1		542,200		
【工 事 原 価 計】				3,650,500		

工　事　費　内　訳　書

	単位	数　量	単　価	金　額	単価コード	適　要
【一般管理費等】 一般管理費　(率分)	式	1		754,500		
履行保証料金　(金銭的保証)	式	1		4,600		
【一般管理費等計】				759,100		
工 事 価 格				12,450,000		
消費税等相当額	式	1		1,245,000		
本　工　事　費　計				13,695,000		