変更理由書

件　　名	富士見地区　森林整備関連舗装改良工事（譲与第１号）

変更回数	1 回目
変更理由	現地を詳細に測量した結果、舗装面積について当初設計と差異が確認されたため、表層工を増工するものです。