変更理由書

件　　名	道路メンテナンス（橋梁）　橋梁長寿命化修繕工事（第１号）

変更回数	1 回目
変更理由	当初車両通行止で施工予定でしたが、地元自治会との再協議により、一部期間を片側交互通行とする必要が生じ、交通誘導警備員の配置や仮設防護柵等の設置が必要となったため、増額変更するものです。