# 変更理由書

| | |
|---|---|
| 件　　名 | 消防局南消防署　外構整備工事（受託第６号） |

| | |
|---|---|
| 変更回数 | 1 回目 |
| 変更理由 | 　当初予定していた建設発生土の搬出先が受け入れ可能数量に達し、搬入不可となったため、搬出先を有限会社須田工業の特定事業許可区域へ変更し、土砂等運搬距離、処分費を増工するものです。また、現地を詳細に調査し、施工方法を再検討した結果、交通規制を実施せずに施工可能なことが確認できたため、交通誘導員を減工するものです。上記理由により、増額変更するものです。 |