変更理由書

件　　名	永明地区　配水管仮設工事（施都第４号）

変更回数	1 回目
変更理由	舗装版切断作業に伴い発生した排水等廃棄物について、施工条件明示に基づき、受注者から提出されたマニフェストにより実績数量が確定できたため、処分費を増工するものです。また、既設管撤去に伴い、現地を掘削したところ、当初想定していた埋設深より深いことが判明したため、撤去土工を増工するものです。以上により、増額変更を行うものです。