変更理由書

件　　名	永明地区　公共下水道舗装復旧工事（国管汚水第２号）

変更回数	1 回目
変更理由	既設舗装版を取壊したところ当初の想定より舗装が厚かったため舗装殻運搬処理を増工し、併せて不陸整正工の補足材厚を増工するものです。また、現地を詳細に調査及び測量を行ったところ、人孔調整を行わなくても舗装の平坦性を確保できることが確認されたため、人孔調整工を減工するものです。以上の理由により増額変更するものです。