変更理由書

件　　名	東地区　配水管布設工事（施都第３号）

変更回数	1 回目
変更理由	関連する区画整理課の道路工事と再度工程調整したところ、想定よりも道路改良工事に期間を要し、本工事の一部分の着手が遅れることが判明し、工期内での完成が困難となったため工期の延長を行うものです。