変更理由書

件　　名	桂萱地区　配水管布設工事（施管第２号）

変更回数	1 回目
変更理由	舗装版切断作業に伴い発生した排水等廃棄物について、施工条件明示に基づき、受注者から提出されたマニフェストにより実績数量が確定できたため、処分費を増工するものです。また、当初想定していた建設発生土の処分先との調整がつかず搬入不可となり、搬出先を変更したことに伴い運搬距離が短縮されたため、運搬費を減工するものです。以上により減額変更するものです。