変更理由書

件　　名	荒砥北部処理施設　汚泥脱水機整備工事

変更回数	1 回目
変更理由	汚泥脱水機の整備において、工場にて分解調査を行ったところ、部品の消耗が想定以上に著しく、当初設計で見込んでいた一部交換部品の数量に不足が生じることが判明し、このまま組立を行った場合には本来の能力回復が困難であることから、当該交換部品を追加し、増工対応するものです。