変更理由書

件　　名	防災・安全交付金（道路）　舗装長寿命化修繕工事（道建第３号）

変更回数	1回目
変更理由	当初予定していた建設発生土の搬出先が受入れ可能数量に達し搬入不可となったため、搬出先を変更するものです。また、交通誘導警備員の配置について関係機関と協議した結果、当初の配置人員では安全な通行の確保が困難であることが判明したため、一日当たりの配置人員を変更し増工するものです。さらに、施工時期について関係機関と協議の結果、施工可能期間が限定されたことから工期内完成が困難となったため、工期を延期するものです。なお、繰越工事となるため、議会承認後に協議の日まで工期を延期するものです。