変更理由書

件　　名	小規模農村整備事業　上泉・五代地区　農道整備工事

変更回数	1 回目
変更理由	当初予定していた建設発生土の搬出先が受入れ可能数量に達し、搬入不可となったことから、搬出先を変更し、運搬距離が短縮されたため、土砂等運搬費を減工し残土処分費を増工するものです。よって、増額変更するものです。