変更理由書

件　　名	天川ポンプ場　ゲート設備整備工事（請ポ第１２号）

変更回数	1 回目
変更理由	現場にてゲート設備の内部を詳細に調査した結果、交換対象機器の電動操作機の仕様が、設置された当初の仕様と異なっていることが判明しました。当初設計の仕様で施工すると、ゲート設備の開度信号が送受信できず設備管理上支障が出てしまうため、機器の仕様を変更するものです。以上の理由により、増額変更するものです。