変更理由書

件　　名	朝倉町第二団地Ｋ棟既設公営住宅屋上防水改修工事

変更回数	1回目
変更理由	施工に先立ち施工数量調査を実施し、シート防水端部の既存納まりを確認したところ、当初は不要と想定していたアルミ押え金物が、端部防水層の固定強度を確保する上で必要であることが判明したことから、シート防水端部に係るアルミ押え金物の補修工を増工するものです。