変更理由書

件　　名	南橘地区　配水管布設替工事（施替第１６号）

変更回数	1回目
変更理由	給水管接続替工について、所有者へ確認したところ当該給水管は不要との申出があったため減工するものです。また、別位置の接続替工について、所有者との調整により道路内接続となったことから給水材料を減工するものです。さらに、建設発生土において、当初予定していた搬出先が受入数量に達し搬入が困難なため、搬出先を変更するものです。上記に基づき減額変更するものです。