変更理由書

件　　名	前橋水質浄化センター　汚泥脱水施設機械設備整備工事（請処第５号）

変更回数	1回目
変更理由	工場整備対象の２号遠心分離機について、分解調査を実施した結果、機能に影響を及ぼす駆動部の一部に摩耗が確認されたことから、当該摩耗部の整備を増工するものです。