変更理由書

件　　名	南橘地区　公共下水道舗装復旧工事（単管汚水第６号）

変更回数	1回目
変更理由	詳細な測量の結果、鉄蓋調整工を施工しないと舗装の平坦性の確保が難しいことが確認されたため、鉄蓋調整工を増工するものです。