変更理由書

件　　名	社資交（道路）　測量設計業務（東建第３号）

変更回数	1 回目
変更理由	試料採取を実施したところ、土質区分において粘性土が確認されて当初想定と異なるため、物理試験項目を変更して追加するものです。また、隣接地権者に対して民地構造物、用地買収の説明及び地元調整等に不測の日数を要しており、道路詳細設計に遅れが生じ、現履行期間内での完了が困難となったため、履行期間を延長するものです。　なお、繰越し業務となるため、議会承認後に協議の日まで履行期日を延長するものです。