変更理由書

件　　名	総社地区　マンホール鉄蓋（雨水）取替工事（道水第６号）

変更回数	1 回目
変更理由	現地を詳細に測量した結果、既設マンホールの一部において、現況舗装高に対し鉄蓋が高く突出している箇所が確認され、平坦性を確保するため既設斜壁を交換して鉄蓋高さの調整を行う必要が生じたことから、当該工種について増工するものです。また、当初予定していた建設発生土の搬出先が受入れ可能数量に達し、搬入不可となったことから、搬出先を変更し、処分費を増工するものです。上記理由により増額変更するものです。