変更理由書

件　　名	道路台帳補正業務

変更回数	1回目
変更理由	道路台帳図の作成にあたり現地を詳細に調査したところ、竣工図と現地の地形及び構造物の形状が一致していない箇所が多数確認され、当初設計上の測量作業規模及び延長では道路台帳を補正できないことから、作業規模を変更し補正延長を減工するものです。