変更理由書

件　　名	社資交（道路）　測量設計業務（道建第２号）

変更回数	1 回目
変更理由	特記仕様書に基づき、受注者が算出した実働履行期間日数を確認した結果、履行期限の延期が必要であると判断したため、完了期日の延期を行うものです。またボーリング調査を実施したところ、当初想定した掘削深度では支持地盤が確認されなかったため、支持地盤までのボーリング調査を増工するものです。さらに土質区分ごとの深さが、当初想定した深さと異なることが確認されたため、土質区分ごとのボーリング長を変更することにより増額変更するものです。