変更理由書

件　　名	防災・安全交付金（道路）　道路改良工事（東建第３号）

変更回数	1 回目
変更理由	当初予定していた建設発生土の搬出先が搬入不可となり、搬出先を変更したところ残土処分費が必要となったため、増額変更するものです。