変更理由書

件　　名	防災・安全交付金（道路）　舗装長寿命化修繕工事（道建第３号）

変更回数	2 回目
変更理由	令和７年１０月２７日付けで協議ありました工期延期について、繰越の手続きが整いましたので、所要の期日まで延期するものです。