変更理由書

件　　名	小規模農村整備事業　二之宮・荒子地区　農道整備工事

変更回数	1 回目
変更理由	当初予定していた建設発生土の搬出先が受入れ可能数量に達し、搬入不可となったため、搬出先を変更することとし、搬入に伴う運搬費及び発生土処分費を増工するものです。