変更理由書

件　　名	森林環境保全整備事業　滝沢橋補修工事

変更回数	1 回目
変更理由	施工条件明示に基づき、受注者の算出した実働工事日数を確認した結果、履行期限の延期が必要であると判断したため、完成期日の延期を行うものです。