変更理由書

件　　名	社資交（道路）　測量設計業務（東建第３号）

変更回数	2 回目
変更理由	令和８年２月６日付で協議のありました完了期日の延期について、議会の議決が得られましたので、協議の日まで履行期日を延期するものです。