変更理由書

件　　名	大胡地区　公共下水道舗装復旧工事（単管汚水第８号）

変更回数	1 回目
変更理由	沿線店舗と施工方法について再度協議した結果、昼間時間帯は店舗利用者の出入りを確保する必要があり、また早朝時間帯においても店舗関係者の出入りが頻繁であることが判明したため、夜間施工への変更が生じ、労務費の夜間施工割増が必要となったことから、増額変更するものです。