変更理由書

件　　名	防災・安全交付金（道路）　道路改良工事（道建第２号）

変更回数	2 回目
変更理由	工事区間の路肩部において、歩行が困難となる箇所が確認されたことから、歩行者の安全な通行を確保するため、コンクリート工を増工するものです。