変更理由書

件　　名	小暮土地区画整理事業　宅地造成等工事（第３号）

変更回数	2 回目
変更理由	宅地造成仕様について地権者と再度折衝を行った結果、仕様の確定に遅れが生じ不測の日数を要したため、原工期内での完成が困難となったことから、工期を延長するものです。