変更理由書

件　　名	本庁管内　配水管布設替工事（施震特第２号）

変更回数	１回目
変更理由	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による労務単価等の変更により、請負代金を増額するものです。