変更理由書

件　　名	小暮土地区画整理事業　宅地造成等工事（第２号）

変更回数	2 回目
変更理由	流用土の積込運搬について、当初設計で見込んでいた箇所よりも近傍で土の流用が可能となったことから、運搬距離を減工するものです。また、宅地部分の区画割が変更したことに伴い、擁壁の配置計画に変更があったことから、材料費及び施工費を増工するものです。以上の理由により減額変更するものです。