変更理由書

件　　名	防災・安全交付金（道路）　舗装長寿命化修繕工事（道建第３号）

変更回数	3 回目
変更理由	現地を掘削したところ、当初設計よりも既設舗装が厚いことが確認できたため、取壊し厚の変更に伴い、アスファルト殻運搬処理量を増工するものです。