変更理由書

件　　名	小暮土地区画整理事業　宅地造成等工事（第３号）

変更回数	3 回目
変更理由	現場打Ｌ型擁壁工において、着手に際し現地を詳細に測量した結果、当初設計と施工延長に差異があることが判明したため、現場打Ｌ型擁壁の施工延長を変更し、減工するものです。