変更理由書

件　　名	社資交（道路）　測量設計業務（東建第３号）

変更回数	3 回目
変更理由	隣接地権者に対して民地構造物、用地買収の説明及び地元調整等に不測の日数を要したことにより、道路詳細設計に遅れが生じ、現履行期間内での完了が困難となったため、履行期間を延長するものです。