変更理由書

件　　名	元総社蒼海土地区画整理事業　区画道路整備工事（第４工区）

変更回数	2 回目
変更理由	本工事について、敷設ルートの調整に伴いボックスカルバートの組み合わせを修正した結果、加工費用を増工するものです。また、ボックスカルバートの掘削範囲に接している既設道路の未舗装部分について、近隣の地権者と協議をした結果、併せて舗装復旧を行うことから舗装工を増工するものです。以上の理由により増額変更するものです。