変更理由書

件　　名	元総社蒼海土地区画整理事業　区画道路整備工事（第４工区）

変更回数	3 回目
変更理由	本工事について、当初設計ではボックスカルバートの掘削範囲を舗装復旧するよう見込んでいましたが、現地を詳細に調査した結果、掘削範囲に未舗装部分が含まれていることが判明したことから、アスファルトの処分量を減工するものです。