変更理由書

件　　名	前橋特別支援学校体育館空調設備新設ほか実施設計業務

変更回数	1回目
変更理由	当初、空調室外機は地上に設置することを想定し、スクリューウエイト貫入試験を計上していましたが、空調方式の比較検討の結果、建物屋上に設置することとなり、当該試験が不要となったため、減額変更するものです。