変更理由書

件　　名	芳賀小学校・時沢小学校体育館空調設備新設ほか実施設計業務

変更回数	1回目
変更理由	当初はマルチタイプ空調を想定していたため、室外機設置箇所の地盤支持力を確認するためのスクリューウエイト貫入試験を計上していましたが、空調方式の比較検討の結果、ルームエアコンタイプを採用することとなり、室外機による地盤への影響が小さいことから、当該試験が不要となったため減額変更するものです。